



7.5.1.4 Αποδέσμευση των πόρων που χρησιμοποιήθηκαν στο Έργο



Στο βήμα αυτό ο Υπεύθυνος Συντονιστής εισηγείται στην Καθοδηγητική Επιτροπή Έργου την αποδέσμευση των πόρων που απασχολούνταν στο Έργο καθώς και την απόσυρση της υποδομής υποστήριξης. Συντάσσει επίσης ειδοποιήσεις προς οποιαδήποτε μέρη τα οποία -σύμφωνα με το Σχέδιο Επικοινωνίας- πρέπει να ενημερωθούν για το κλείσιμο του Έργου. Πριν αποστείλει την ειδοποίηση κλεισίματος Έργου, ο Υπεύθυνος Συντονιστής πρέπει να λαμβάνει επιβεβαίωση από την Καθοδηγητική Επιτροπή Έργου.