



## 1.6 Έναρξη Έργου/στάδιο έγκρισης Έργου & διορισμού Ομάδας Διαχείρισης Έργου

Μετά την παρουσίαση του Τεχνικού Δελτίου Έργου στα ανώτερα στελέχη της Διοίκησης του Ιδιοκτήτη του Έργου και την υπογραφή του, μπορεί να αρχίσει ο αναλυτικός προγραμματισμός του Έργου. Σε αυτό το σημείο πρέπει να διορίζονται και τα υπόλοιπα μέλη της Ομάδας Διαχείρισης Έργου.



**Σχήμα 1-11: Βήματα που πρέπει να ακολουθούνται στο τελευταίο στάδιο της Έναρξης Έργου**