



1.5.3.3 Εκτίμηση Προϋπολογισμού Έργου-Προσδιορισμός Πηγών Χρηματοδότησης

Ο **Προϋπολογισμός Έργου (Project Budget)** περιλαμβάνει μία εύλογη εκτίμηση της χρηματοοικονομικής υποστήριξης που απαιτείται για τη διεξαγωγή του Έργου, συμπεριλαμβανομένης της αιτιολόγησης των δαπανών του προϋπολογισμού. Το ποσό που θα έχει δαπανηθεί για ένα Έργο έως ότου αυτό ολοκληρωθεί εξαρτάται από διάφορα μεγέθη άμεσου και έμμεσου κόστους που προκύπτουν σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής του Έργου.

Οι συνήθεις κατηγορίες **άμεσου κόστους** (δαπάνες που είναι δυνατόν να προσδιοριστούν ειδικά για ένα συγκεκριμένο Έργο) είναι:

- προσωπικό (μισθοί, αμοιβές, επιδόματα & πρόσθετες παροχές)
- υλικά & εξοπλισμός (εγκαταστάσεις, έπιπλα, εξοπλισμός γραφείου, μηχανές, εργαλεία, οχήματα, κλπ.)
- ταξίδια (μεταφορά, διαμονή, ημερήσιες αποζημιώσεις κλπ.)
- εξωτερικοί σύμβουλοι/ εταιρείες συμβούλων (που παρέχουν ειδική εμπειρία και τεχνική υποστήριξη για θέματα όπως η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας κλπ.)
- συντήρηση, εφόσον περιλαμβάνεται στο αντικείμενο του έργου (τακτική και έκτακτη συντήρηση/ επιδιορθώσεις υποδομών, εξοπλισμού, οχημάτων κλπ.)
- εκπαίδευση, εφόσον απαιτείται (εκπαιδευτικό υλικό, ομιλητές σεμιναρίων, μίσθωση εγκαταστάσεων, ημερήσιες αποζημιώσεις)
- **κόστος για την αγορά προμηθειών, υπηρεσιών ή τεχνικών έργων (κόστη σύναψης δημοσίων συμβάσεων, αμοιβές αναδόχων)**
- κόστος για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών (contingencies) (κόστος για την κάλυψη κινδύνων και σχετικά απρόβλεπτα έξοδα. Ο προσδιορισμός –κατά την αξιολόγηση κινδύνων– κινδύνων με μεγάλη πιθανότητα επέλευσης, είναι δυνατόν να

1.7 Άλλα (π.χ. έρευνες, πιλοτικά έργα, πρωτότυπα κλπ.)			
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 1:			
2. Κόστος Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων¹			
2.1 Προσωπικό (που συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων, π.χ. σύνταξη Εγγράφων), συμμετοχή			
2.2 Υλικά & Εξοπλισμός (π.χ. γραφική ύλη, άλλα αναλώσιμα)			
2.3 Ταξίδια (π.χ. για έρευνα αγοράς, συνεντεύξεις, επιτόπιες επισκέψεις)			
2.4 Εξωτερικοί σύμβουλοι / εταιρείες συμβούλων (π.χ. Εκπόνηση Εγγράφων Διαγωνισμού, νομικές συμβουλές κλπ.)			
2.5 Κάλυψη εκτάκτων αναγκών			
2.6 Γενικά/ Διοικητικά έξοδα			
2.7 Άλλα (π.χ. έξοδα δημοσιεύσεων)			
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 2:			
3. Εκτέλεση & Έλεγχος Έργου²			
3.1 Δραστηριότητα/ Ομάδα Δραστηριοτήτων 1			
3.1.1 Προσωπικό (που συμμετέχει στη διαχείριση Έργου & διαχείριση σύμβασης ή/και στην παραγωγή παραδοτέων)			
3.1.2 Υλικά & Εξοπλισμός (π.χ. οικοδομικά υλικά, χρήση μηχανημάτων, αναλώσιμα, άδειες χρήσης λογισμικού κλπ.)			
3.1.3 Ταξίδια (π.χ. επιτόπιες επισκέψεις & επιθεωρήσεις, συναντήσεις εργασίας κλπ.)			
3.1.4 Εξωτερικοί σύμβουλοι/ εταιρείες συμβούλων (που συμμετέχουν στη διαχείριση Έργου & διαχείριση σύμβασης ή/και στην παραγωγή παραδοτέων κλπ.)			
3.1.5 Κάλυψη εκτάκτων αναγκών			
3.1.6 Γενικά/ Διοικητικά έξοδα			
3.1.7 Άλλες δαπάνες (π.χ. επικοινωνίες, ενέργειες δημοσιότητας, κόστος κεφαλαίου, φόροι κλπ.)			
3.2 Δραστηριότητα/ Ομάδα Δραστηριοτήτων 2			
3.2.1 Προσωπικό			
3.2.2 Υλικά & Εξοπλισμός			

3.2.3 Ταξίδια			
3.2.4 Εξωτερικοί σύμβουλοι/ εταιρείες συμβούλων			
3.2.5 Κάλυψη εκτάκτων αναγκών			
3.2.6 Γενικά/ Διοικητικά έξοδα			
3.2.7 Άλλες δαπάνες			
3.3 Δραστηριότητα/ Ομάδα Δραστηριοτήτων 3			
3.3.1 Προσωπικό			
3.3.2 Υλικά & Εξοπλισμός			
3.3.3 Ταξίδια			
3.3.4 Εξωτερικοί σύμβουλοι/ εταιρείες συμβούλων			
3.3.5 Κάλυψη εκτάκτων αναγκών			
3.3.6 Γενικά/ Διοικητικά έξοδα			
3.3.7 Άλλες δαπάνες			
3.x Δραστηριότητα/ Ομάδα Δραστηριοτήτων x.....			
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 3:			
4. Τέλος Έργου			
4.1 Προσωπικό (που συμμετέχει στο κλείσιμο των συμβάσεων, την αξιολόγηση της απόδοσης Έργου)			
4.2 Υλικά & Εξοπλισμός (π.χ. γραφική ύλη, άλλα αναλώσιμα)			
4.3 Ταξίδια (π.χ. επιτόπιες επισκέψεις & επιθεωρήσεις, συναντήσεις εργασίας κλπ.)			
4.4 Εξωτερικοί σύμβουλοι/ εταιρείες συμβούλων (π.χ. τεχνική υποστήριξη για το κλείσιμο του Έργου & της σύμβασης, νομικές συμβουλές κλπ.)			
4.5 Κάλυψη εκτάκτων αναγκών			
4.6 Γενικά/ Διοικητικά έξοδα			
4.7 Άλλες δαπάνες (π.χ. επικοινωνίες, ενέργειες δημοσιότητας κλπ.)			
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 4:			
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:			

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	ΠΟΣΟ (€)
Φορέας Χρηματοδότησης (ίδιοι πόροι προϋπολογισμού)		
Ταμεία ΕΕ		
Επιδοτήσεις/ Δάνεια		
Άλλες συμμετοχές (π.χ. Ιδιωτικά Κεφάλαια)		
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ:		

1

????? ??? ?????????? ?? ?? ?????????????? ??????????, ?????? ?? ??????????/? ?????????? ?????? ?????????? ??????????, ?? ?????? ?????????? 1.8.3 «????? ?????? ????????? ?????????»

2

????? ??? ?????????? ?? ?? ?????????? ?????????? (2.2. ?????????? ??????????, ?????? ?????????, ????????? ????????? ?????? ???), ?? ?????????? 1.5.3.1 «???????? ?????????????? ??????»
 »). ?? ????????? ?????? ??? ?? ?????????? ??? ?? ?????? ??? ?????? ?????????? ?????????????? ?? ?????????? ?????? ??? ??????????????

Σημείωση: Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου θα πρέπει να καλύπτεται από τα Συνολικά Κεφάλαια.

✗ **τά τον υπολογισμό του αναγκαίου προϋπολογισμού για το Έργο, θα πρέπει να είστε ειλικρινείς.** Ορισμένοι Ιδιοκτήτες Έργων δείχνουν μία ανεύθυνη αισιοδοξία (ή μήπως θα έπρεπε να πούμε: ψεύδονται) όταν εκτιμούν τη διάρκεια ζωής ή/και το αρχικό κόστος κάποιου σημαντικού Έργου, απλώς και μόνο για να λάβουν τη σχετική έγκριση. Πράγματι, όταν ένα σημαντικό Έργο ξεκινήσει, είναι σχεδόν αδύνατον να το σταματήσει κανείς. Ωστόσο, μία τόσο επιπόλαια αισιοδοξία δεν έχει καλά αποτελέσματα. Δεν αξίζει τον κόπο, καθώς μία μεγάλη υπέρβαση του κόστους είναι δυσμενής για τη φήμη του Ιδιοκτήτη του Έργου, καθώς και για σημαντικότερες επενδύσεις στο μέλλον.

! Το σημαντικό από την άποψη αυτή είναι η ανάγκη για προγραμματισμό και έλεγχο των σχετικών με το Έργο μεγεθών κόστους, μερικές φορές για αρκετές περιόδους χρήσης (έτη προϋπολογισμού). Ορισμένα Έργα είναι συγχρηματοδοτούμενα και χρηματοδοτούνται από αρκετούς προϋπολογισμούς. Κάτι τέτοιο μπορεί να περιορίζει τη δυνατότητα για αναθεωρήσεις του προϋπολογισμού, δηλαδή για μεταφορά κονδυλίων μεταξύ άρθρων του προϋπολογισμού. Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι η χρηματοδότηση μπορεί να επηρεάζει τις ισχύουσες διαδικασίες για την πραγματοποίηση

δαπανών.